

加曾利貝塚第16次調査 出土品整理工程表

	令和5年度												令和6年度												令和7年度												令和8年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
遺物整理・図作成																																																
遺構図作成																																																
原稿執筆																																																
自然科学分析委託																																																
写真撮影																																																
編集																																																
校正・印刷																																																
刊行																																																
収納																																																